

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИМ. А.И.ИСАЕВОЙ»**

ПРИКАЗ

14.02.2023

№ 135

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой»

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Приказ), приказа Департамента образования администрации города Нефтеюганска от 22.02.2023 № 772-п «Об исполнении приказа Департамента образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый школьный план мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой» в соответствии с приложением.

2. Утвердить рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в составе:

- Лайпанова Елена Александровна, заместитель директора,
- Тимофеева Марина Владимировна, заместитель директора,
- Щеглова Ольга Анатольевна, заместитель директора,
- Федотова Наталья Юрьевна, заместитель директора,
- Кузнецова Ирина Павловна, заместитель директора,
- Савельева Елена Федоровна, заместитель директора,
- Иост Людмила Николаевна, заместитель директора,

- Костоломов Оксана Анатольевна, руководитель академии начального образования,
 - Кибанов Алексей Юрьевич, руководитель академии естественных наук,
 - Кравчук Оксана Сергеевна, руководитель академии социальных и экономических наук,
 - Свечникова Людмила Степановна, руководитель академии инженерных наук
- 3.Заместителям директора, руководителям школьных академий, обеспечить организацию и исполнение плана в части касающейся.
- 4.Контроль за выполнением приказа возложить на Тимофееву М.В., заместителя директора.

Директор

Н.В. Коротаяева

С приказом ознакомлены:

М.В. Тимофеева
Е.А. Лайпанова
О.А. Щеглова
Н.Ю. Федотова
И.П. Кузнецова
Е.Ф. Савельева
О.А. Костоломова
А.Ю. Кибанов
О.С. Кравчук
Л.С. Свечникова

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных
основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой»**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП и АООП на основе ФАОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП/АООП которые реализуются в **МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой»**», в соответствии с ФООП/ФАОП

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО, АООП НОО, АООП ООО и АООП для обучающихся с УО (ИН) в соответствии с ФАОП НОО, ФАОП ООО и ФАОП обучающихся с УО (ИН).

Дорожная карта рассчитана на период до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП/ФАОП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческая деятельность;
- нормативно-правовое обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ в НОО, ООО, СОО. Создание рабочей группы по приведению	до 27 февраля 2023 года	Утверждены муниципальные планы - графики введения ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А. Руководители академий

	ООП/АООП в соответствии с ФООП/ФАОП. МО учителей-предметников «Нормативно-правовые документы, регламентирующие переход на ФООП/ФАОП с 01.09.2023г.»			
1.2	Разработка планов по введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	до 06 марта 2023 года	Утвержден план введения ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
1.3	Размещение утвержденных основных образовательных программ и адаптированных образовательных программ НОО, ООО и СОО на официальных сайтах общеобразовательных организаций	ООП НОО - не позднее 01.04.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 15.06.2023 г.	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
1.4	Актуализация планов работы академий в части введения федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ	до 22 февраля 2023	В планы работы включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ и федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ	Костоломова О.А. Кибанов А.Ю. Крачук О.С. Свечникова Л.С.
1.5.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Совещания при директоре Заседания академий
1.6.	Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями к введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Иост Л.Н.
1.7.	Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	2023-2024 гг.	Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
1.8	Участие в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных адаптированных	Май 2023 г. Август 2023 г.	Обеспечен уровень готовности к введению ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.

	основных общеобразовательных программ			
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП /ФАОП	Февраль сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП/ФАОП	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП /ФАОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП /ФАОП	Весь педагогический коллектив
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП/АООП в соответствие с ФООП/ФАОП	Январь-февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП/АООП в соответствие с ФООП /ФАОП	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
3. Информационно-методическое сопровождение				
3.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО на сайте МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой»	Февраль 2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
3.2.	Организация участия педагогов в семинарах (вебинарах) по введению федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Кузнецова И.П. Руководители Академий
3.3.	Участие руководящих и педагогических работников в федеральных мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Кузнецова И.П. Руководители Академий
3.4.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	До 20 мая 2023 года	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Тимофеева М.В. Лайпанова Е.А Щеглова О.А.
3.5	Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросам введения ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Проведен в январе 2023	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП/ФАОП НОО, ФОП/ФАОП ООО и ФОП СОО	Савельева Е.Ф.